

१) संकेतांक क्रमांक 201504271041424827

लघु पाटबंधारे तलाव कांडवण,
ता.शहूवाडी जि.कोल्हापूर योजनेस,
द्वितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता
प्रदान करण्याबाबत.

महाराष्ट्र शासन

जलसंपदा विभाग

शासन निर्णय क्र. सुप्रमा १००७/२३२/(८७/२००७) ल.पा.१

मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२.

दिनांक : ३१ मे, २००७

पहावे : कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे यांचे जा.क्र.मकृखोविम/
(१०७)(१२/२००१)/लपा-२/२०५२, दि. ०८.०३.२००७ चे पत्र

प्रस्तावना :

कोल्हापूर जिल्ह्यातील शाहूवाडी तालुक्यातील कांडवण लघु पाटबंधारे तलावास महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाने महामंडळाचा निर्णय क्र.२९६/९६/कांडवण/लपात/दि.२७.१०.०९६ अन्वये रु.५०८.९९ लक्ष इतक्या रकमेस मूळ प्रशासकीय मान्यता देण्यांत आली होती. त्यानुसार माहे ५/९७ मध्ये कामास सुरुवात करण्यात आली. तदनंतर सदर धरणाची उंची वाढवून त्या साठ्याद्वारे वाढीव २१९ हेक्टर सिंचनाची मागणी करण्यांत आली, या मागणीचा अभ्यास करून उंची वाढविणे शक्य आहे असे निदर्शनास आल्यानंतर वाढीव कामास महामंडळाने महामंडळाचा निर्णय क्र. २९९/१३/९९/सुप्रमा/लपा-२/११३०, दिनांक ३.२.२००० अन्वये एकुण रुपये ९०१.०६ लक्ष इतक्या रकमेस प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यांत आली असून प्रकल्पाची कामे प्रगतीपथावर आहेत.

प्रकल्पाचे काम सुरु असतांना भूसंपादनाच्या किंमतीतील वाढ, दरसूचीतील फरक, अंदाजपत्रकातील अपुऱ्या तरतूदी, कामाच्या व्याप्तीतील बदल, अनुषंगिक खर्चातील वाढ व इतर कारणांमुळे किंमतीत झालेल्या वाढीमुळे सन २००५-२००६ ची दरसूची वापरून सुधारित अंदाजपत्रक तयार करून रु. १५,५२,३०,७१२/- (रुपये पंधरा कोटी बावन्न लक्ष तीस हजार सातशे बारा फक्त) इतक्या रकमेस द्वितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबतचा प्रस्ताव कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे यांचे कडून शासनास प्राप्त झाला होता व तो शासनाच्या विचाराधीन होता. सदर प्रस्तावासंदर्भात शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे.

शासन निर्णय

१) कोल्हापूर जिल्ह्यातील शाहूवाडी तालुक्यातील कांडवण लघु पाटबंधारे तलावास सन २००५-२००६ च्या दरसूचीवर आधारित केलेल्या सुधारित प्राक्कलनानुसार कामाच्या अंदाजित रु.

१५,५२,३०,७१२/- (रुपये पंधरा कोटी बावन्न लक्ष तीस हजार सातशे बारा फक्त त्यापैकी रु.१२,४८,३२,१२९/- कामाप्रित्यर्थ व रु.३,०३,९८,५८३/- अनुषंगिक खर्च) रकमेस द्वितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. अंदाजित किंमतीचा गोषवारा सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रात देण्यात आला आहे.

२) या योजनेच्या कामावरील खर्च मुख्य लेखाशिर्ष मागणी आय ५ “४७०२, लहान पाटबंधाऱ्यावरील भांडवली खर्च पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना (१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणुका (००)(०१) महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ भाग भांडवली अंशदान (४७०२ ४७९४) या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकावा व महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यांत यावा.

हा निर्णय पाटबंधारे व वीज विभाग क्रमांक एपीएच १०७३/३२६५३/ई (३) दिनांक १७.७.७४ परिशिष्ट क्रमांक ३ (अ) व जलसंपदा विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १०९९/(१९९९) मोप्र (प्र), दिनांक १८.५.९९ नुसार आणि आंतरवित्त सल्लागार व उपसचिव यांच्या सहमतीने निर्गमित करण्यांत आला आहे. या योजनेस प्रदान केलेली द्वितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता अ.क्र. ३/२००७ वर नोंदविण्यांत आलेली आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने

(र. श्री. कुलकर्णी)

कार्यकारी अभियंता व पदसिद्ध अवर सचिव

प्रत अंदाजि किंमतीच्या गोषवान्यासह :-

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर
महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर
कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे
मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, पुणे
आंतर वित्त सल्लागार व उपसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
अधीक्षक अभियंता, कोल्हापूर पाटबंधारे मंडळ, कोल्हापूर
कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे विभाग, कोल्हापूर
उपसचिव (लपा)/अवर सचिव(लपा)/उपअभियंता(लपा-१), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
कार्यासन अर्थ १-२ (२ प्रती), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
जिल्हाधिकारी कोल्हापूर, कोल्हापूर.,
स्वीय सहायक, मा.मंत्री, जलसंपदा (कृष्णा खोरे विकास महामंडळ), मंत्रालय, मुंबई
स्वीय सहायक, मा.राज्यमंत्री, जलसंपदा, मंत्रालय, मुंबई
विभागीय संपर्क अधिकारी, माहिती व जनसंपर्क, महासंचालक, मंत्रालय, मुंबई
ल.पा.१ कार्यासन संग्रहार्थ

(शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग, क्र सुप्रमा १००७/२३२/(८७/०७) ल.पा.१, दिनांक ३१.०५.२००७ चे सहपत्र)

विवरण पत्र

लघु पाटबंधारे तलाव, कांडवण ता.शाहूवाडी, जि.कोल्हापूर
अंदाजित किंमतीचा गोषवारा

अ.क्र.	उपशिर्ष	द्वितीय सु. प्र. मा.
१.	अ - प्राथमिक	७,९१,०००.००
२.	ब - भू संपादन	५६,२२,०००.००
३.	सी - कामे	८,५८,२५,१८०.००
४.	ड - विमोचक	१,०२,२१,९४०.००
५.	के - इमारती	५,००,०००.००
६.	एम - वृक्षारोपण	१५,०००.००
७.	ओ - संकीर्ण	६०,०००.००
८.	पी - देखभाल	२,४५,१९८.००
९.	आर - दळणवळण	५०,८७,८३५.००
१०.	६ को.पं.बंधारे	१,६४,६३,९७६.००
	एकूण	१२,४८,३२,१२९.००
११	इ.टी.पी (२५.५० %)	३,०३,९८,५८२.८६
	एकूण	१५,५२,३०,७११.८६
		समजा १५,५२,३०,७१२.००

ठळक वैशिष्ट्ये

१. योजनेची सिंचन क्षमता - ६६९ हेक्टर
२. नियोजित पाणी साठा - ६१५० स.घ.मी.
३. पाणी साठ्याची प्रती स.घ.मी किंमत - रु. २५२४०/स.घ.मी. < मापदंड रु.२६०८०/स.घ.मी.
४. लाभव्यय गुणोत्तर - १.१६ > मापदंड १.००
५. आर्थिक परतावा - १८.४८ टक्के < मापदंड १८.०० टक्के